ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.OO. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 18.11.2023. 40

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 13 укупно 6 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6		1		7	TELESKOPSKI
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO, VETAR
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-POSTAVLJANJE DONJIH DELOVA SLIVNIKA KOL. PLOČE

RADOVI PREKINUTI ZBOG JAKOG VETRA

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radenović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић
грађ. инж.
470 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411И00820
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADNO PRIJAK VA km 1353+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 20.11.2023. 41.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6		1		7	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATA ZA KOLOVOZNU PLOČU
- POSTAVLJANJE DONJIH DELOVA SLIVNIKA

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Милош Р. Вуковић
маст. инж. грађ.
411 U522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411U00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO IZGRADNJA" D.O.O. KAĆ, BA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 1+231,03

МЕСТО PADINA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SPAID DOG LUGAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 21.11.2023. 42.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

KIŠA (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

RADOVI SE NE IZVODE ZBOG VREMENSKIH USLOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KALUĐERA

ОБЈЕКАТ VADOVOD DA km 139+009

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRE ДАТУМ 22.11.2023. 43.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	TELEHANDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вукојић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

Saulić Bojan

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. RAJKA

ОБЈЕКАТ VADOVOD VA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČET ДАТУМ 23.11.2023. 44.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4		1		5	TELEHEIDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU S4-S6

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 22 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VIADUKT VA km 135+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

45

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OS.A S1-S2, RADOVI SE VRŠE OD 24.11 - 1.12.2023.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош Р. Вукојић маст. грађ. инж. 411И00820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ТЕРАКО ГРАДЊА" D.O.O. KAĆ

ОБЈЕКАТ ДАВОВОДИ НА КМ 133+003

МЕСТО БАЧКА ТОПОЛА

ИНВЕСТИТОР „SRBIJAVODE LUKIĆ"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 2.12.2023. 46.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 13 укупно 6 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4		1		5	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ЛЕЖИШТА ОД ТВРДОГ ДРВЕТА, ИСПОД ЛЕЖИШТА ГРЕДЕ У ОСИ S1

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" DOO KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADOVOD DA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SRBIJAVODE LUGIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 4.12.2023. 47

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5		1		6	
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POSTAVLJANJE CEVI OKO GRLA SLIVNIKA

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.O.O. KALUĐA

ОБЈЕКАТ VADOVOĐAK UA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 5.12.2023. 48.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура Време

У ..... час ..... C⁰ ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POSTAVLJANJE CEVI OKO GREDA SLIVNIKA
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S1-S5

ПРИМЕДБЕ

-LEŽIŠNA GREDA JE VRAĆENA U PRVOBITNO STANJE, METODOLOGIJA JE PRIHVAĆENA OD STRANE NADZORNOG ORGANA

-LONČASTA LEŽIŠTA SU PREGLEDANA I PRIHVAĆENA OD STRANE PROIZVOĐAČA MAGEBA

-NADZORNI ORGAN DRAGAN ARSIĆ JE ODOBRIO BETONIRANJE PLOČA

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милош Р. Вуковић Инж. грађ. инж. 410 П522 13

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radenović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Arsić

ОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KAJTEA

ЕКАТ IZVOĐENJE VA km 139+003

СТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALDOLG LUGIAO"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Pet ДАТУМ 8.12.2023. 49.

НО ВРЕМЕ

мена од 7 до 16 укупно 9 часова

мена од ..... до ..... укупно ..... часова

мена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	9		1		10	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

STRUJANJE KOLOVOZNE PLOČE OD S1 DO S5

ПРИМЕДБЕ

ДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411И00820
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА